

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/entidade proponente: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
CNPJ: 71.485.056/0001-21
CNES: 2708779
Endereço: Av. São Paulo, nº 750 – Vila São Domingos
Cidade: Sorocaba
Estado: SP
CEP: 18013-002
DDD/Fone (15) 2101-8000
Esfera Administrativa: Gestão Municipal
Banco Santander
Agência: 0963/ Conta Corrente: 13000189-4
Nome do responsável: Reinaldo Beserra dos Reis
CPF: 434.196.158-68
Cargo/função: Superintendente Executivo

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do Projeto: Reforma de área para instalação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto em Estabelecimento Assistencial de Saúde

2.2 Período de execução:

03 meses a partir da assinatura de prorrogação do Termo Aditivo do convênio.

2.3 Identificação do Objeto:

Reforma de área para instalação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto

2.4 Justificativa:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, com a expectativa de modernização do seu hospital, visa também a melhoria exponencial dos seus serviços assistenciais com qualidade e padrão diferenciado, principalmente na UTI que é o setor que o setor hospitalar que atende os pacientes que se encontram em risco. E em decorrência de reforma que será realizada na Unidade de Terapia Intensiva com

20 leitos, 05 leitos precisarão ser remanejados para a área de reforma proposta e haverá a implantação de 05 novos leitos.

A obra trata-se de uma reforma da área atualmente utilizada para atendimento administrativo, que será adequada para realizar atendimento da Unidade de Terapia Intensiva Tipo II, com área aproximada de 400,00 m². A proposta abrange reparos e/ou substituição de diversos elementos e sistemas prediais do Hospital, tais como; Reparos de esquadrias, reparos nas instalações elétricas, reparos nas instalações hidrossanitárias, impermeabilização de paredes onde houver infiltrações, pintura de paredes, piso e teto, limpeza e polimento mecanizado do piso de alta resistência em toda edificação e final da obra, além de instalações de combate a incêndio. Deste modo proporcionando melhorias na estrutura física do edifício e no atendimento hospitalar. O projeto está de acordo com as Normas Sanitárias, em especial à Resolução ANVISA RDC 50 e RDC 7. Ressaltamos que o projeto não prevê ampliação de área.

2.5 Destinatário do Serviço - População Beneficiada:

A população a ser assistida nos limites contemplados neste instrumento, serão munícipes de Sorocaba encaminhados pela central de regulação de leitos municipal, integrados com a regulação estadual (SIRESP – Sistema informatizado de regulação do Estado de São Paulo). Os casos são priorizados por reguladores médicos, através de protocolos e índices de gravidade de pacientes.

3 – ETAPAS, FASES E METAS(CRONOGRAMA)

3.1- Metas a serem atingidas

Melhora da oferta de leitos de terapia intensiva, contribuindo para melhora da rotatividade do fluxo de pacientes, possibilitando melhora dos indicadores de morbidade e mortalidade no município.

3.2- ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO

A reforma a ser executada no 2º andar do prédio do Pronto Socorro da Santa Casa de Sorocaba e será constituída pelas seguintes etapas e fases:

1ª ETAPA

Nesta fase deverá ocorrer a contratação e elaboração do detalhamento dos Projetos Executivos de Arquitetura, Detalhamento do projeto de estruturas, contratação e elaboração dos Projetos Complementares (Elétrica, Telecomunicação, Hidrossanitário, Climatização e Ar Condicionado para conforto e Gases Medicinais) e, projetos de todas as adequações nas instalações existentes.

Remanejamento da equipe da Administração para outra área pré-definida para permitir a execução das obras para instalação da Unidade de Terapia Intensiva, de tal forma a que

seja possível conviver com as instalações existentes e com as obras durante todo o processo construtivo.

2ª ETAPA

Nesta etapa serão executadas todas as obras de reforma civis e de instalações complementares para permitir a adequação da área.

Contratação das obras de reforma civis e de instalação e execução das demolições, se necessárias.

3ª ETAPA

Nesta etapa serão executadas todas as obras de reforma civis e de instalações complementares para permitir a adequação da área composta pelos seguintes locais abaixo descritos e que farão parte da Unidade de Terapia Intensiva;

- ❖ Expurgo
- ❖ DML
- ❖ Sala de Equipamentos
- ❖ Posto de Enfermagem central (esquerda e direita)
- ❖ Sala de Utilidades
- ❖ Área para o posto de enfermagem
- ❖ Sanitários - feminino e masculino
- ❖ Guarda de equipamentos
- ❖ Rouparia
- ❖ Copa

4ª ETAPA

Nesta etapa serão executadas todas as obras de reforma civis e de instalações complementares para permitir a implantação da Unidade de Terapia Intensiva na área, adequando forro, piso e pintura.

5ª ETAPA

Nesta fase serão executadas e concluídas as obras finais de elétrica, hidráulica, ar condicionado. Limpeza geral após as obras, testes finais de elétrica, hidráulica, ar condicionado e possíveis correções e ajuste para assegurar o funcionamento dos equipamentos geral e permitir a implantação definitiva da Unidade de Terapia Intensiva.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

A aplicação dos recursos se dará com base na capacidade instalada ofertada.

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1ª parcela	193.870,17
2ª parcela	193.870,15
3ª parcela	193.870,15
Total a	
desembolsar	581.610,47

6- DO PRAZO

A vigência se dará no prazo de 03 meses a partir da assinatura da prorrogação do convênio.



REINALDO BESERRA DOS REIS
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA