

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.47
2414702414 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.319-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M SOROCABA
BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5297-3 - VOTORANTIM-SHOP IGUAATEMI ESPLA
CONTA: 4.193-0

FAVORECIDO: CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA
CPF/CNPJ: 17.820.364/0001-10
VALOR: R\$ 5.076,19
DEBITO EM: 29/06/2021
=====

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 5.B3D.96F.AEF.78A.789

Convênio SES Nº 000073/2020
Custeio Reforma
Santa Casa de Sorocaba
SES-PRC-2020-000389

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000219 Data e Hora de Emissão 25/06/2021 18:44:30 Código de Verificação 9d66676a										
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 17.820.364/0001-10 Endereço: RUA SAO BENTO, Nº32 - SL 54 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-030 Município: SOROCABA Inscrição Municipal : 000325498 UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: amarildo.rossi@santacasasorocaba.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONVENIO SES 73/2020 ELETRICA HIDRAULICA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável SIM</th> <th style="width: 70%;">Item MANUTENÇÃO</th> <th style="width: 5%;">Qtde 1</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$ 5343,35,00</th> <th style="width: 5%;">Total R\$ 5.343,35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 200px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 5343,35,00	Total R\$ 5.343,35					
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 5343,35,00	Total R\$ 5.343,35							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.343,35 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo: R\$ 5.343,35</td> <td style="width: 25%;">Alíquota: 5,00%</td> <td style="width: 25%;">Valor do ISS: R\$ 267,16</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.343,35	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 267,16	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.343,35	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 267,16								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											

Convênio SES Nº 000073/2020
Custeio Reforma
Santa Casa de Sorocaba
CPF: 07.070.000/0001-99


Adriana Rplm Ribeiro
Gerente de Projetos
 Irmandade da Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba

VERIFICAÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS EXTRAS CONTRATUAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QTDE	LOCAL	QUANTIFICAÇÃO				CUSTO (R\$)	ESTATUS			
					T	P	A	Q		NECESSÁRIO	EXECUTADO	LIBERADO	PAGO
1	SERVIÇOS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL								R\$ 15.739,40				
1.1	ALTERAÇÃO das molduras do corredor em atenção a solicitação do arquiteto Marcelo Sodré, incluindo demolição, execução de emboço de correção como preparação para instalação de nova moldura	UNID	1,00	QF01	4	1	2		R\$ 1.980,21	OK	R\$ 1.980,21		
1.2	EXPURGO criação de dois expurgos em atenção a alteração do projeto inicial que fora encaminhado para a CONSTRUTORA, incluindo neste item somente serviços básicos como demolição, alvenaria e emboço	M²	7,42	QF01	5	2	2		R\$ 3.336,21	OK	R\$ 3.336,21		
1.5	ESTRUTURA METÁLICA para fixação do vitral e forro de gesso acartonado, incluindo preparação (infraestrutura) para iluminação com holofotes	VB	1,00	QF01	5		1	1	R\$ 2.017,90	OK			
1.6	ADAPTAÇÃO da alvenaria existente para viabilizar rodapé embutido, incluindo demolição, requadro, transporte e bota fora	VB	1,00	QF01	5	1	1		R\$ 1.668,11	OK	R\$ 1.668,11		
1.7	MOLDURA MDF adaptação dos vãos dos corredores para viabilizar a instalação dos para caixilho de madeira, incluindo demolição com corte controlado, requadro das aberturas, transporte e bota-fora	VB	1,00	QF01	10	1,5	0,5		R\$ 3.390,00	OK	R\$ 3.390,00		
1.8	CORTE de rodapés de granito in loco	VB	1,00	QF01	2	1	0		R\$ 344,38	OK	R\$ 344,38		
1.9	AR CONDICIONADO execução de aberturas para ar condicionado em atenção aos novos pontos e também a alteração dos pontos	PTO	10,00	QF01	9	1	1		R\$ 3.002,59	OK	R\$ 3.002,59		
2	HIDRÁULICA								R\$ 1.657,35				
2.1	EXPURGO execução dos pontos de utilização de hidráulica, incluindo água fria e esgoto (com duto de ventilação)	VB	1,00	QF01	4	1		1	R\$ 1.657,35	OK	R\$ 1.657,35		
3	ELÉTRICA								R\$ 3.686,00				
3.1	ILUMINAÇÃO CORREDOR execução de sistema de iluminação do corredor de acordo com reunião de 04/01/21	VB	1,00	QF01	3		1	1	R\$ 1.210,74	OK			
3.2	INFRA AR CONDICIONADO execução de infraestrutura para instalação do sistema de ar condicionado pela passagem de eletrodutos independentes, incluindo demolição (rasgo de paredes), chumbamento dos eletrodutos e caixas 4x4cm, emassamento e pintura, transporte e bota-fora do material gerado	PTO	8,00	QF01	5	1	1		R\$ 1.668,11	OK	R\$ 1.668,11		
3.3	EXPURGO execução dos pontos de utilização do expurgo, incluindo circuito elétrico, pontos de tomada de energia e iluminação	UNID	2,00	QF01	2		1	1	R\$ 807,16	OK			
4	PISOS E REVESTIMENTOS								R\$ 2.158,80				
4.1	EXPURGO assentamento de revestimentos do expurgo em atenção a alteração do projeto inicial	M²	43,18	QF01					R\$ 2.158,80	OK	R\$ 2.158,80		
5	OUTROS								R\$ 1.000,86				
5.1	ALTERAÇÃO do ponto de gas localizado na posição expurgo, incluindo abertura, fixação de caixas, chumbamento da rede, emassamento e pintura de acordo com recomendações da empresa especializada	UNID	2,00	QF01	3	1	1		R\$ 1.000,86	OK			
6	ESQUADRIAS								R\$ 0,00				
				QF01					R\$ 0,00	OK			
7	PINTURA								R\$ 4.035,80				
7.1	EMASSAMENTO execução de emassamento em locais que já haviam sido executados e por decorreria do início dos trabalhos da cobertura foram perdidos (ponto de discussão) sugestão: dividir os "custos" dos prejuízos	UNID	1,00	QF01	10		1	1	R\$ 4.035,80	OK			
8	OUTROS								R\$ 3.788,17				
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO das peças de granito de acordo com orientação recebida, incluindo logística para aplicação no local nas demãos descritas pelo fabricante e atenção ao setor de eng. Da Santa Casa	M²	164,00	QF01	22	1			R\$ 3.788,17	OK			
TOTAL									R\$ 32.066,37		R\$ 19.205,75		
LEGENDA													
1	PEDREIRO incluindo os custos diretos e indiretos							P	R\$ 152,38				
2	AJUDANTE incluindo os custos diretos e indiretos							A	R\$ 142,86				
3	QUALIFICADOS incluindo os custos diretos e indiretos							Q	R\$ 214,29				
4	ENCARGOS para emissão de nota fiscal de serviços (13%)							NF	R\$ 1,13				

* Convenio 73/20: R\$ 3.686,00 + R\$ 1.657,35 = R\$ 5.343,35

Convênio SES Nº 0000/2020
Custeio Reforma
 Santa Casa de Sorocaba
 SES-PRC 1720 300399

Adriana Rolim Ribeiro
 Gerente de Projetos
 Mandatada da Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP

Fone: 15 2101-8000 - CNPJ: 71.485.056/0001-21

www.santacasasorocaba.com.br

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: Bianca	Setor: Engenharia	Data: 28/06/2021
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado Pagamento acumulativo por execução de serviços extras, conforme verificação de custos (anexa).		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual): Reformas Bloco A - Serviços hidráulicos e elétricos.		
3. Valor: R\$5.343,35 Recurso: Convênio SES 73/2020 - Custeio Hidráulica e Elétrica.		
4. Como será utilizado: Dados bancários. Banco: Itaú. Ag: 5297. C-c: 04193-0 Razão Social: CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME CNPJ: 17.820.364/0001-10		
5. Quando será utilizado: Vencimento: 30/06/2021		
Autorizado por (Carimbo e assinatura):		

Recebi o valor de R\$_____ . Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).

Sorocaba, 28 de junho de 20 21.

Bianca Borges dos Santos

Solicitante (assinatura)

Convênio SES Nº 000073/2020
Custeio Reforma
Santa Casa de Sorocaba
SES-PRC-2020-000389

Adriana Rolim Ribeiro
Gerente de Projetos
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)