

PLANO DE TRABALHO**INSTITUIÇÃO PROPONENTE**

Número do PT:				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA				
CNPJ: 71.485.056/0001-21				
Endereço: Avenida São Paulo, 750				
Município: Sorocaba CEP: 18013002				
Telefone: 15 2101 8000				
E-mail: superintendencia@santacasasorocaba.com.br				
CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
434.196.158-68	Reinaldo Beserra dos Reis	Superintendente Executivo	Superintendente Executivo	superintendencia@santacasasorocaba.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO				
CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	Email
31678584860	47.455.093-X	Raphael Pizzol Perillo	Gerente Predial	raphael.perillo@santacasasorocaba.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco do Brasil Agência :2414-7 Conta Corrente:7740-2
Praça de Pagamento: Av. Antônio Carlos Comitre, 1368
Gestor do Convênio: Raphael Pizzol Perillo
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição: Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando humanização, responsabilidade social e ambiental. • Visão Ser reconhecida como hospital de excelência, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano. • Valores Princípios Cristãos: Prezamos pelos valores fundamentais da ética cristã. Humanização: Valorizamos o ser humano servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação. Qualidade e segurança: Buscamos continuamente utilizar as melhores práticas em saúde com foco na excelência. Responsabilidade Socioambiental: Temos consciência de nosso papel na sociedade e no planeta e buscamos sustentabilidade. Histórico da Instituição: A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba foi fundada por católicos piedosos no início de 1803, com o objetivo de manter um hospital para atender os pobres e necessitados. No início, funcionou numa igreja dedicada a Santo Antônio, que existia no centro da cidade. No início de segunda metade do século XX, a igreja foi deixando que os leigos, bons cidadãos tomassem cada vez mais a frente a difícil empreitada de levar o hospital. Infelizmente as Irmãs que cuidavam gratuitamente dos doentes e moravam no hospital, foram expulsas no início dos anos 70. Segundo testemunhas da época, houve uma discordância de algumas práticas realizadas no hospital que iam contra a fé católica. Este fato fez com que aos poucos a Igreja Católica fosse afastando do hospital. Hoje após 40 anos de exílio, a Arquidiocese de Sorocaba, movida pela misericórdia aos mais pobres e doentes, volta a assumir um papel de protagonista neste serviço caritativo, para o bem do povo sorocabano.
--

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

SESPTA2024011678DM

Objeto: Investimento - Construção de 254 m ² de área predial		
Objetivo: Construir 254 m ² no espaço que abrigará o novo setor da Saúde Mental		
Justificativa: Atualmente a área destinada ao setor de Saúde Mental na Santa Casa de Sorocaba não possibilita ofertar o cuidado de que trata o inciso I do artigo 10 da Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011(*) que deve estar articulado com o Projeto Terapêutico Individual e a internação de curta duração até a estabilidade clínica do paciente, encontra-se em local com espaço limitado além de não atender a requisitos das normas técnicas e de segurança para funcionamento de estabelecimento de saúde. Para o presente Plano de Trabalho estão previstos a execução dos itens abaixo descritos, correspondentes a construção de 254 m². Para o presente plano de trabalho serão contemplados os seguintes itens:		
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.790,00
2	ESCAVAÇÕES	R\$ 23.407,60
3	SAPATA	R\$ 39.626,05
4	VIGAS BALDRAMES	R\$ 39.364,87
5	DESCARTE DE SOLO	R\$ 33.020,00
6	MURO DE ARRIMO	R\$ 24.293,50
7	ESTRUTURA	R\$ 237.887,20
8	PISO ARMADO	R\$ 62.622,20
TOTAL GERAL		R\$ 500.012,12
Local: Avenida São Paulo, 750 Arvore Grande, Sorocaba -SP		
Observações: layout com a área de intervenção anexos no item projetos.		

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas:	Manter a média mensal de 18 internações em enfermaria de Saúde Mental de Hospital Geral em consonância com o preconizado na Portaria 3088 de 23/12/2011 e normas técnicas e de segurança
Ações para Alcance: Construir 254 m ² de área adequada para internação em Saúde Mental	
Situação Atual: Instalações da enfermaria de saúde mental em desacordo com o atendimento preconizado na Portaria 3088 de 23/12/2011 e nas normas técnicas e de segurança, acusando pendências para regular funcionamento.	
Situação Pretendida: Instalações da enfermaria de saúde mental conforme o atendimento preconizado na Portaria 3088 de 23/12/2011 e nas normas técnicas e de segurança, sem pendências para regular funcionamento.	
Indicador de Resultado: Percentual de internações	
Fórmula de Cálculo do Indicador: (número de internações realizadas / número de internações pretendidas) x 100;	
Fonte: Relatório SIH - MS	



SESPTA2024011678DM

Metas Qualitativas:	Qualificar e humanizar o atendimento multidisciplinar dos pacientes internados na ala de saúde mental passando de 336 para 630 atividades s serem realizadas
Ações para Alcance: Transferir a enfermaria de Saúde Mental (16 leitos) para local com espaços adequados a atuação de equipe multidisciplinar em 18 meses	
Situação Atual: Enfermaria localizada em espaço restrito, com pouca possibilidade de atuação da equipe multidisciplinar.	
Situação Pretendida: Enfermaria localizada em espaço amplo e adequado a atuação da equipe multidisciplinar junto ao paciente.	
Indicador de Resultado: Percentual de atividades realizadas pela equipe multidisciplinar	
Fórmula do cálculo: (número atividades realizadas / número de atividades pretendidas) *100.	
Fonte: Relatório equipe multiprofissional	

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapas	Duração	Descrição
1	COTAÇÃO	15	Apresentação de orçamentos de empresas especializadas
2	CONTRATAÇÃO	30	Firmar contrato com a empresa selecionada através da análise dos critérios de preço, qualidade e prazo de conclusão.
3	EXECUÇÃO	300	-Serviços Preliminares -Escavações -Sapata -Vigas Baldrames - Descarte Solo - Muro Arrimo -Estrutura -Piso Armado
4	PRESTAÇÃO DE CONTAS	AO FINAL DO CONVENIO	Apresentação dos relatórios e documentos fiscais

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	Investimento	Prestação de serviços - obra	R\$ 500.012,12	R\$ 12,12	0,01	R\$ 500.000,00	99,99



SESPTA2024011678DM

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 500.012,12	100	R\$ 12,12	0,01	R\$ 500.000,00	99,99	R\$ 500.012,12

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
14482265896	ADRIANA ROLIM RIBEIRO	GERENTE PROJETOS	GERENTE PROJETOS	adriana.rolim@santacasasorocaba.com.br

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Sorocaba, 06 de Dezembro de 2024

REINALDO BESERRA DOS REIS
Superintendente Executivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA
Diretor Técnico de Saúde III
DIRETORIADODRSXVISOROCABA-CRS/DRS16

TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER
Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: REINALDO BESERRA DOS REIS - 29/11/2024 às 14:03:35
Assinado com senha por: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA - 02/12/2024 às 16:03:00
Assinado com senha por: TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER - 05/12/2024 às 11:41:05
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 06/12/2024 às 12:32:02
Documento N°: 050243A4256042 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050243A4256042>



SESPTA2024011678DM