

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2024-01416-DM				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA				
CNPJ: 71.485.056/0001-21				
Endereço: Av. São Paulo, 750				
Município: Sorocaba CEP: 18013002				
Telefone: (15) 2101-8021				
E-mail: adriana.rolim@santacasasorocaba.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	E-mail
43419615868	REINALDO BESERRA DOS REIS	4.339.007-9	Superintendente Executivo	superintendencia@santacasasorocaba.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
316.785.848-60	47.455.093-X	Raphael Pizzol Perillo	Engenheiro	raphael.perillo@santacasasorocaba.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Número: 7707-0

Praça de Pagamento: Av. Antônio Carlos Comitre, 525 - Parque Campolim, Sorocaba

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando humanização, responsabilidade social e ambiental. • Visão Ser reconhecida como hospital de excelência, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano. • Valores Princípios Cristãos: Prezamos pelos valores fundamentais da ética cristã. Humanização: Valorizamos o ser humano servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação. Qualidade e segurança: Buscamos continuamente utilizar as melhores práticas em saúde com foco na excelência. Responsabilidade Socioambiental: Temos consciência de nosso papel na sociedade e no planeta e buscamos sustentabilidade.

Histórico da Instituição:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba foi fundada por católicos piedosos no início de 1803, com o objetivo de manter um hospital para atender os pobres e necessitados. No início, funcionou numa igreja dedicada a Santo Antônio, que existia no centro da cidade. No início de segunda metade do século XX, a igreja foi deixando que os leigos, bons cidadãos tomassem cada vez mais a frente a difícil empreitada de levar o hospital. Infelizmente as Irmãs que cuidavam gratuitamente dos doentes e moravam no hospital, foram expulsas no início dos anos 70. Segundo testemunhas da época, houve uma discordância de algumas práticas realizadas no hospital que iam contra a fé católica. Este fato fez com que aos poucos a Igreja Católica fosse afastando do hospital. Hoje após 40 anos de exílio, a



SESPTA2024011669DM

Arquidiocese de Sorocaba, movida pela misericórdia aos mais pobres e doentes, volta a assumir um papel de protagonista neste serviço caritativo, para o bem do povo sorocabano.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Investimento - Construção

Objetivo:

Construir 254 m² no espaço que abrigará o novo setor da Saúde Mental.

Justificativa:

Justificativa: Atualmente a área destinada ao setor de Saúde Mental na Santa Casa de Sorocaba não possibilita ofertar o cuidado de que trata o inciso I do artigo 10 da Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011(*) que deve estar articulado com o Projeto Terapêutico Individual e a internação de curta duração até a estabilidade clínica do paciente, encontra-se em local com espaço limitado além de não atender a requisitos das normas técnicas e de segurança para funcionamento de estabelecimento de saúde. Para o presente Plano de Trabalho estão previstos a execução dos itens abaixo descritos, correspondentes a construção de 254 m². O presente plano de trabalho serão contemplados os seguintes itens:

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL
10	VEDAÇÃO	R\$63.118,97
11	REVESTIMENTO	R\$37.067,26
12	INSTALAÇÕES	R\$108.382,64
13	COBERTURA	R\$196.107,34
TOTAL		R\$404.676,21

Local de execução: Avenida São Paulo, 750 - Além Ponte - São Paulo - CEP 18.013-002

Observações:

ATENDIDAS AS SOLICITAÇÕES DA DILIGÊNCIA DO DRS.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Manter ou aumentar a taxa de ocupação da Enfermaria da Saúde Mental no mês subsequente a mudança para o novo espaço conforme preconiza a Política de Saúde Mental no ponto de atenção Hospital Geral
Ações para Alcance:	Construir 254 m ² de área adequada para internação em Saúde Mental



SESPTA2024011669DM

Situação Atual:	Taxa de Ocupação do último trimestre de 72%
Situação Pretendida:	Taxa de Ocupação maior ou igual a 72% a partir da transferência para a área adequada.
Indicador de Resultado:	Indicador de Taxa de Ocupação da Enfermaria de Saúde Mental
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Pacientes-dia / Leitos dia * 100
Fonte do Indicador:	Indicador de Taxa de Saúde Mental com dados extraídos do Sistema MV

Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Manter ou aumentar a média mensal de 14 internações mensais
Ações para Alcance:	Transferir a Enfermaria de Saúde Mental para novo local com aumento de leitos e com espaços adequados a assistência e atividades requeridos preconizados pela Portaria 3088/2011
Situação Atual:	Média de 14 internações mensais
Situação Pretendida:	Média igual ou superior a 14 internações mensais após a transferência para o local adequado.
Indicador de Resultado:	Relatório de número de internações mensal na Enfermaria da Saúde Mental
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Nº de internações no novo espaço / Nº de internações no espaço atual (14 internações) *100
Fonte do Indicador:	Sistema MV

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapas	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	COTAÇÃO	15	Apresentação de orçamentos de empresas especializadas
2	CONTRATAÇÃO	30	Firmar contrato com a empresa selecionada através da análise dos critérios de preço, qualidade e prazo de conclusão.
3	EXECUÇÃO	300	Forro Revestimento Instalações Esquadrias Cobertura

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Investimento Construção	Prestação de Serviços	Contratação de empresa especializada	R\$ 4.676,21	1,16%	R\$ 400.000,00	98,84%
Total:				R\$ 4.676,21	1,16%	R\$ 400.000,00	98,84%

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 400.000,00	R\$ 4.676,21	1,16%	R\$ 400.000,00	98,84%	R\$ 404.676,21

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
144.822.658-96	Adriana Rolim Ribeiro	247550711	GERENTE PROJETOS	adriana.rolim@santacasasorocaba.com.br

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Sorocaba, 05 de Dezembro de 2024

REINALDO BESERRA DOS REIS
Superintendente Executivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA
Diretor Técnico de Saúde III
DIRETORIADODRSXVISOROCABA-CRS/DRS16

TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER
Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: REINALDO BESERRA DOS REIS - 29/11/2024 às 14:03:28
Assinado com senha por: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA - 02/12/2024 às 15:16:44
Assinado com senha por: TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER - 05/12/2024 às 11:40:06
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 05/12/2024 às 13:55:33
Documento N°: 050243A4250502 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050243A4250502>



SESPTA2024011669DM