



PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2024-00324-DM				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA				
CNPJ: 71.485.056/0001-21				
Endereço: Av. São Paulo, 750				
Município: Sorocaba CEP: 18013002				
Telefone: (15) 2101-8021				
E-mail: adriana.rolim@santacasasorocaba.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	E-mail
434.196.158-68	REINALDO BESERRA DOS REIS	4.339.007-9	Superintendente Executivo	superintendencia@santacasasorocaba.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
316.785.848-60	47.455.093-X	Raphael Pizzol Perillo	Engenheiro	raphael.perillo@santacasasorocaba.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Número: 7710-0

Praça de Pagamento: Av. Octaviano Gozzano, 325 - 6º andar

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

- Missão: Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando humanização, responsabilidade social e ambiental.
- Visão: Ser reconhecida como hospital de excelência, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.
- Valores Princípios Cristãos: Prezamos pelos valores fundamentais da ética cristã. Humanização: Valorizamos o ser humano servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação. Qualidade e segurança: Buscamos continuamente utilizar as melhores práticas em saúde com foco na excelência. Responsabilidade Socioambiental: Temos consciência de nosso papel na sociedade e no planeta e buscamos sustentabilidade.

Histórico da Instituição:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba foi fundada por católicos piedosos no início de 1803, com o objetivo de manter um hospital para atender os pobres e necessitados. No início, funcionou numa igreja dedicada a Santo Antônio, que existia no centro da cidade. No início de segunda metade do século XX, a igreja foi deixando que os leigos, bons cidadãos tomassem cada vez mais a frente a difícil empreitada de levar o hospital. Infelizmente as Irmãs que cuidavam gratuitamente dos doentes e moravam no hospital, foram expulsas no início dos anos 70. Segundo



SESPTA2024007831DM

testemunhas da época, houve uma discordância de algumas práticas realizadas no hospital que iam contra a fé católica. Este fato fez com que aos poucos a Igreja Católica fosse afastando do hospital. Hoje após 40 anos de exílio, a Arquidiocese de Sorocaba, movida pela misericórdia aos mais pobres e doentes, volta a assumir um papel de protagonista neste serviço caritativo, para o bem do povo sorocabano.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio - Prestação de serviço

Objetivo:

Adequar e padronizar 1.564 m² de piso das áreas de internação e circulação de acordo com as normas técnicas vigentes - RDC 50 - do Bloco São Camilo do hospital.

Justificativa:

O hospital está realizando diversas reformas e manutenções corretivas em suas áreas internas, para tanto, faz-se necessário substituição de piso que atualmente encontra-se com vinílico em placas e manta vinílica, com tempo de utilização de mais de 20 anos, apresentando pontos de solução de continuidade, o que dificulta a higienização, desfavorece a ambiência preconizada pela política de humanização e pela Vigilância sanitária.

Local de execução: Avenida São Paulo, 750 - Além Ponte - São Paulo - CEP 18.013-002

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Aumentar de 80% para 85% a satisfação dos usuários entre bom/ótimo do item instalações físicas no Bloco São Camilo em 2 meses
Ações para Alcance:	Aplicar 65 pesquisas de satisfação do usuário após a instalação do piso no bloco São Camilo, a pesquisa será aplicada pela equipe da ouvidoria na alta do paciente
Situação Atual:	Pesquisa de satisfação referente as instalações físicas com média do trimestre com 80% entre ótimo e bom
Situação Pretendida:	Pesquisa de satisfação referente as instalações físicas com média do trimestre superior a 85% entre ótimo e bom
Indicador de Resultado:	Percentual de satisfação dos usuários
Fórmula de Cálculo do Indicador:	(Número de pesquisas com ótimo e bom /Número de pesquisas respondidas)x100
Fonte do Indicador:	Ouvidora



SESPTA2024007831DM

Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Substituir 1.564 m ² do piso da área de internação e circulação do Bloco São Camilo em 2 meses
Ações para Alcance:	Contratação de empresa especializada
Situação Atual:	1.564 m ² de piso da área de internação e circulação do prédio principal sem padronização e em desacordo com as normas técnicas vigentes. - RDC 50
Situação Pretendida:	Situação Pretendida: 1.564 m ² de piso da área de internação e circulação do Bloco São Camilo padronizado e de acordo com as normas técnicas vigentes – RDC 50
Indicador de Resultado:	100 % de piso novo e dentro da norma RDC 50 na área prevista de internação e circulação do Bloco São Camilo
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$(M^2 \text{ de piso substituído no período} / M^2 \text{ de piso proposto a substituir no período}) \times 100$
Fonte do Indicador:	Relatório técnico da engenharia de medição e fotográfico

Descrição da Meta:	Manter 626 internações/mês de Clínica Médica nas enfermarias do Bloco São Camilo.
Ações para Alcance:	Substituir o piso da área de internação e circulação das enfermarias que serão alocadas no Bloco São Camilo. Durante o a reforma, os leitos serão redistribuídos para áreas não afetadas pela reforma.
Situação Atual:	Piso desgastado, com soluções de continuidade nas enfermarias do Bloco São Camilo.
Situação Pretendida:	Piso novo nas enfermarias do Bloco São Camilo.
Indicador de Resultado:	Percentual de internações em Clínica Médica realizadas nas enfermarias do Bloco São Camilo após a execução do objeto
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$(\text{Número de internações realizadas no período} / \text{Número de internações propostas no período}) \times 100$
Fonte do Indicador:	Sistema de Informação Hospitalar - SIH/SUS



SESPTA2024007831DM

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapas	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Cotação	15	Apresentação de orçamentos de empresas
2	Contratação	30	Seleção e contratação da empresa considerando critérios de preço, qualidade e prazo de conclusão
3	Execução	90	Remoção do piso instalado - placas e manta vinílica de forma manual, regularização se necessário e instalação da manta vinílica nova.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 400.000,00	R\$ 6.640,00	1,63	R\$ 400.000,00	98,37	R\$ 406.640,00

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
149.664.608-83	CRISTIANE GONÇALVES DA COSTA	252520890	ANALISTA DE PROJETOS	cristiane.goncalves@santacasasorocaba.com.br

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Sorocaba, 19 de Setembro de 2024

REINALDO BESERRA DOS REIS
Superintendente Executivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA
Diretor Técnico de Saúde III
DIRETORIADODRSXVISOROCABA-CRS/DRS16



SESPTA2024007831DM

TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER
Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: REINALDO BESERRA DOS REIS - 12/09/2024 às 14:00:34
Assinado com senha por: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA - 13/09/2024 às 06:02:08
Assinado com senha por: TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER - 19/09/2024 às 13:02:08
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 19/09/2024 às 16:28:18
Documento N°: 050243A4023177 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050243A4023177>



SESPTA2024007831DM