

PLANO DE TRABALHO

Emendas 418 e 473 Investimento – Emendas
Parlamentares para Aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Sorocaba – Valor R\$ 350.000,00

Recebido em: 09/05/24
Horário: /

Responsável pelo recebimento
Secretaria Saúde



SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	2
APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	3
DESCRIÇÃO DA REALIDADE	3
OBJETO A SER EXECUTADO	5
ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA	5
PUBLICO ALVO	5
AÇÕES INDISPENSÁVEIS	6
METAS A SEREM ATINGIDAS	6
RECURSOS HUMANOS	8
RECURSOS MATERIAIS	8
FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO	9
MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE	9
OBJETIVO GERAL	9
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO	10
VALOR DA PROPOSTA	10
PLANO DE APLICAÇÃO	Erro! Indicador não definido.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	10
PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO	11
ANEXO	11



IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME DA EMPRESA/RAZÃO SOCIAL	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
ENDEREÇO ELETRÔNICO	https://santacasasorocaba.com.br/
E-MAIL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br
ENDEREÇO	Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande
CNPJ	71.485.056/0001-21
CEP	18013-002
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	7618
CONTATO	15 2101-8000 ramal 8069

DADOS DO RESPONSÁVEL	
NOME	Reinaldo Beserra dos Reis
ESTADO CIVIL	Casado
PROFISSÃO	Superintende Executivo
RG	4.339.007-9
CPF	434.196.158-68
DATA DE NASCIMENTO	12/08/1946
E-MAIL INSTITUCIONAL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br
TELEFONE	15 2101-8000 ramal 8079



APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Com mais de 200 anos, fundado no ano de 1803, o Hospital foi construído pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba com o objetivo de atender desde sempre os mais necessitados, visto que os cuidados com saúde na cidade eram precários e não havia estrutura para atender os enfermos. Desde então, possui um caráter de extrema importância para a população sorocabana e para toda Região, atendendo aqueles que dependem essencialmente do Sistema Único de Saúde - SUS.

Apesar da Santa Casa ser gerida pela Igreja Católica, a Irmandade presta serviço independentemente de religião, raça, gênero e classe social, pois seu único objetivo é servir a todos com amor.

Missão:

Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando técnica, humanização, responsabilidade social e ambiental, à luz do evangelho de Jesus Cristo.

Visão:

Sermos reconhecidos como Hospital de excelência no sistema de saúde, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.

Valores:

- Prezar pelos princípios e valores da ética cristã;
- Humanização;
- Reconhecer a dignidade natural e essencial do ser humano, servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação;
- Qualidade e segurança;
- Buscar e utilizar continuamente as melhores práticas em saúde com foco na excelência;
- Responsabilidade Socioambiental;
- Despertar em todas as pessoas e em suas atividades a consciência sobre a sustentabilidade como recurso presente e vital ao ser humano;
- Transparência;
- Prestação de contas e informação contínua e transparente à sociedade das ações desenvolvidas;
- Estar a serviço do direito à vida das pessoas desde a sua concepção até o seu fim natural.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Atualmente a Santa Casa de Sorocaba presta assistência hospitalar de média e alta complexidade à população de Sorocaba e região. Quanto a climatização de ambientes, a disponibilização de gases medicinais em suas instalações, existem pendências em relação as normas técnicas e de funcionamento vigentes como a RDC 50 de 2002, a RDC 63 de 2011, a ABNT NBR 135342-008; a NBR 12188-2016, a NBR ISSO 16651-2019.

A Cozinha - Setor de Nutrição e Dietética, instalada atualmente no Bloco São Miguel, numa edificação antiga, requer espaço adequado, compatível com as tecnologias modernas para servir 1.100 refeições diariamente. A nova cozinha que se encontra em fase final de reforma será instalada no Bloco São Camilo e não dispõe dos equipamentos necessários para a climatização dos ambientes, que além de conferir conforto térmico qualificará o tratamento do ar, reduzindo

os riscos biológicos e químicos transmissíveis e tem a função de eliminar gorduras, vapores e odores, conforme previsto na legislação vigente e essencial para o bom funcionamento da cozinha. Anexos o Projeto de Climatização e respectiva ART da nova cozinha.

No que tange aos itens de infraestrutura, a rede de gases está sendo gradualmente substituída nas áreas de internação, visando o fornecimento de vácuo, além do ar comprimido e do oxigênio conforme preconizado na NBR 12188:2016 para esse tipo de ambiente. Atualmente na Santa Casa de Sorocaba apenas o Centro Cirúrgico dispõe de vácuo, a implantação até os leitos ocorrerá a partir da migração da base de gases que foi recentemente concluída, e a distribuição sendo instalada com as reformas em andamento (Projetos e ART anexas). Tal alteração pressupõe a substituição das régua de gases medicinais instaladas, considerando que as existentes não atendem a referida especificação.


Ainda do Bloco São Camilo identificamos necessidade de equipamentos de apoio e médico-hospitalares para atendimento nas áreas de internação.

Abaixo o quantitativo de postos de enfermagem existentes e previstos para o Bloco São Camilo:

Pavimento	Existente	Previsto
3º	0	1
2º	1	2
1º	3	3
Térreo	1	2
Total	5	8

A reorganização e acréscimo do número de postos de enfermagem apontou a necessidade de aquisição nesse momento de 01 refrigerador, sendo os demais passíveis de remanejamento.

Os suportes de soro encontram-se enferrujados e quebrados, não são com 5 pés, fabricados de material nylon resistente, onde não enferrujam e não quebram. conforme as fotos abaixo e precisam ser substituídos:





OBJETO A SER EXECUTADO

Investimento – Aquisição de equipamentos:

- Infraestrutura: fancoil, fancolete, exaustores, caixas de ventilação, coifas para cozinha hospitalar e régua de gases para área de internação no Bloco São Camilo
- Médico-hospitalares: suporte de soro;
- Apoio: refrigerador

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA

A metodologia adotada para a compra dos equipamentos será cotação prévia de 03 orçamentos:

1. Estabelece critérios e pré-requisitos de acordo com a necessidade do hospital e solicita orçamentos junto as empresas fornecedoras dos respectivos equipamentos no mercado (orçamentos anexos)
2. Análise das propostas/orçamentos recebidos comparativamente aos critérios referidos na etapa 1 (descritivo técnico do equipamento, menor preço, habilitações necessárias, melhor empregabilidade e custo-benefício);
3. Após avaliação, a equipe técnica declara vencedora a empresa que cumprir todos os requisitos estabelecidos e analisados na etapa 2.
4. A escolha da empresa se deu através da análise de orçamentos, sendo o melhor preço final entre os itens necessários para aquisição, bem como, proporcionar que o projeto atenda às necessidades do setor.

PUBLICO ALVO

A população direta a ser assistida nos limites contemplados neste instrumento serão:


- Os usuários SUS através da Central de Regulação Municipal e funcionários de todos os blocos do hospital: São Miguel, São Camilo, São Jose, Hospital do Câncer Divina Misericórdia e Administração.



INSTALAÇÕES FÍSICAS DO OBJETO

- 1- Cozinha – Serviço de Nutrição e Dietética – Apoio Operacional – Bloco São Camilo;
- 2- Leitos de Internação do Bloco São Camilo;

BLOCO SÃO CAMILO



Área Total: 7.070 m²

AÇÕES INDISPENSÁVEIS

1. Dispor dos projetos e registros conforme a legislação vigente e de Responsabilidade Técnica. Os projetos e respectivas ARTs seguem anexas.
2. Realizar Cotação Prévia De Preços;
3. Análise das propostas/orçamentos recebidos, onde serão declarados os vencedores mediante atendimento as especificações, padronização e menor preço
4. Adquirir os equipamentos junto à empresa
5. Monitorar o cumprimento do contrato.
6. Prestar Contas

METAS A SEREM ATINGIDAS

1-Meta Quantitativa: Adequar a cozinha do hospital às exigências da NBR 7256 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) - Requisitos para projeto e execução das instalações

Ações para Alcance: Aquisição de equipamentos 01 tipo fancoil, 02 tipos fancolete, 01 tipo split-system, 04 caixas de ventilação, 04 exaustores e 04 coifas.

Situação Atual: Área com climatização de ar-condicionado split indicado para uso residencial que não atende as normas.

Situação Pretendida: Cozinha estruturada com climatização adequada atendendo às normas estabelecidas.

Indicador de Resultado: número de equipamentos instalados na cozinha/ número de equipamentos adquiridos para a cozinha X 100.

Fonte do Indicador: Relatório da engenharia



2-Meta Quantitativa: Adequar 37% dos leitos do Bloco São Camilo com oferta de vácuo, através da rede de gases medicinais.

Ações para Alcance: Aquisição de 50 réguas de gases com saída para vácuo para leitos de internação do bloco São Camilo.

Situação Atual: Réguas dos leitos de internação do Bloco São Camilo sem disponibilização de vácuo, passando por reforma para distribuir vácuo conforme projetos e ART anexas.

Situação Pretendida: Réguas dos leitos de internação do Bloco São Camilo com a disponibilização de vácuo.

Indicador de Resultado: nº de leitos do Bloco São Camilo com réguas de gases medicinais com disponibilização de vácuo instaladas / nº total de leitos do Bloco São Camilo x 100

Fonte do Indicador: Relatório da Engenharia Clínica

3-Meta Quantitativa: Equipar 44% dos leitos do Bloco São Camilo com suporte de soro novos.

Ações para Alcance: Aquisição de 60 suporte de soro para leitos de internação do bloco São Camilo.

Situação Atual: Os suportes de soro encontram-se enferrujados e quebrados, não são com 5 pés, fabricados de material nylon resistente, onde não enferrujam e não quebram

Situação Pretendida: Os suportes de soro novos, com 5 pés, fabricados de material nylon resistente, onde não enferrujam e não quebram.

Indicador de Resultado: nº de leitos do Bloco São Camilo com suporte de soro novos/ nº total de leitos do Bloco São Camilo x 100

Fonte do Indicador: Relatório da Engenharia Clínica

4-Meta Quantitativa: Equipar 100% dos postos de enfermagem do Bloco São Camilo com refrigerador.

Ações para Alcance: Aquisição de 01 refrigerador para 01 posto de enfermagem do bloco São Camilo.

Situação Atual: Considerando as possibilidades de remanejamento interno de refrigeradores para equipar os postos de enfermagem do Bloco São Camilo, faltará 01 equipamento para que cada posto tenha seu refrigerador exclusivo.

Situação Pretendida: Todos os postos de enfermagem do Bloco São Camilo com 01 refrigerador.

Indicador de Resultado: nº de postos de enfermagem do Bloco São Camilo com refrigerador / Total de postos de enfermagem do Bloco São Camilo x 100

Fonte do Indicador: Relatório da Engenharia Clínica



5-Meta Qualitativa Atender a NBR 12188:2016 e NBR 14.518: 2019 e NBR 7256 - para funcionamento dos setores hospitalares, no que diz respeito a fornecimento de vácuo na rede de gases medicinais e climatização de ambientes respectivamente

Ações para Alcance: Substituir réguas de gases medicinais, e adquirir equipamentos de climatização para a cozinha.

Situação Atual: Bloco São Camilo com leitos de Internação sem disponibilização de vácuo e cozinha com climatização através de máquinas de ar-condicionado splits.

Situação Pretendida: Leitos de Internação e Cozinha do Bloco São Camilo, com réguas com disponibilização de vácuo e climatização através da Central de Água Gelada respectivamente.

Indicador de Resultado:

- 50 leitos de internação do Bloco São Camilo com disponibilização de gases medicinais adequados NBR 12188:2016 depois da aquisição das réguas/50 leitos de internação do Bloco São Camilo com disponibilização de gases medicinais adequados NBR 12188:2016 anterior a aquisição das réguas X 100.
- Ambiente da cozinha do Bloco São Camilo adequados NBR 14.518:2019 e NBR 7256 - depois da aquisição dos equipamentos/Ambiente da cozinha do Bloco São Camilo adequados a NBR 14.518:2019 e NBR 7256 - anterior a aquisição dos equipamentos X 100.

Fonte do indicador: Relatório da Engenharia Civil e Engenharia Clínica

6-Meta Qualitativa: Aumentar o percentual de 85% de satisfação dos usuários do item instalações físicas do setor de internação do Bloco São Camilo

Ações para Alcance: Substituir suportes de soro enferrujados e quebrados, equipar o posto de enfermagem com refrigerador no setor de internação do Bloco São Camilo.

Situação Atual: Suportes de soro enferrujados e quebrados, ausência de refrigerador no setor de internação do Bloco São Camilo e resultado da pesquisa de satisfação do usuário em 85%.

Situação Pretendida: Suportes de soro novos, disponibilização de refrigerador no setor de internação do Bloco São Camilo com resultado da pesquisa de satisfação do usuário acima de 85%.

Indicador de Resultado: Percentual de satisfação dos usuários acima de 85% no item Instalações físicas

Fonte do indicador: Relatório de pesquisa de satisfação do usuário da Ouvidoria

RECURSOS HUMANOS

Não haverá contratação de Recursos Humanos direta, tendo em vista que o Plano de Trabalho não tem como objeto contratação de prestação de serviço.

RECURSOS MATERIAIS

Ficará sob responsabilidade da contratada o abastecimento, controle, armazenamento, fornecimento e logística de todos os insumos relacionados a consecução do objeto.

Ficando sob responsabilidade da Instituição fiscalizar a contratada referente a execução e atendimento ao escopo.



FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização se dará através:

1. Execução da Emenda: A Secretaria da Saúde deverá indicar responsável pela fiscalização do contrato que deverá acompanhar a execução do mesmo em conformidade com a lei 14.133/2021
2. Através do envio dos relatórios de metas qualitativas e quantitativas, memorial de atividade e relatórios com fotos. Além disso, a Unidade bem como a Gestão e Coordenação se manterá à disposição para quaisquer esclarecimentos a qualquer tempo, bem como a fiscalização in loco, quase a Secretaria da Saúde considere necessário.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Fase 1	Cotação de preços junto aos fornecedores dos equipamentos objetos do Plano	15 dias
Fase 2	Análise das propostas/orçamentos recebidos comparativamente aos critérios referidos na etapa 1 (descritivo técnico do equipamento, menor preço, habilitações necessárias, melhor empregabilidade e custo-benefício);	15 dias
Fase 3	Compras dos equipamentos	60 dias
Fase 4	Entrega dos Equipamentos e instalação	150 dias
Fase 5	Estudo do impacto da execução do objeto nos indicadores de saúde; Emissão de relatórios de prestação de contas (Acompanhamento junto à Controladoria e Tribunal de Contas)	ao final do contrato

MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE

As medidas de acessibilidade terão como referências básicas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Decreto Federal nº 5.296/2004, o conjunto de Normas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Acessibilidade – ABNT, em especial a NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos e as demais leis federais, estaduais, municipais e normas brasileiras que tratam do tema em estudo.

OBJETIVO GERAL

Disponibilizar climatização adequada às NBR 14.518:2019 e NBR 7256:2005 na cozinha; disponibilizar vácuo nas áreas de internação do Bloco São Camilo atendendo a NBR 12188:2016 e melhorar a ambiência e logística na área de internação do Bloco São Camilo com novos suportes de soro e refrigerador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Qualificar o tratamento do ar e proporcionar maior conforto aos colaboradores que atuam no setor;
2. Melhorar o processo relacionado ao preparo do alimento;
3. Garantir boa nutrição aos pacientes;
4. Adequar as instalações da cozinha com climatização adequada reduzindo riscos biológicos e químicos;
5. Reduzir o risco de infecção pelo uso do ar comprimido nas aspirações pela ausência do vácuo no Bloco São Camilo;



6. Melhorar a ambiência e higienização com suportes de soro novos na internação do Bloco São Camilo;
7. Melhorar a logística de disponibilização de medicamentos aos usuários internados no Bloco São Camilo.

LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Prédio São Camilo – Santa Casa de Sorocaba
Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande – Sorocaba/SP

VALOR DA PROPOSTA

R\$350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil Reais) referentes às Emendas Municipais nº 418 no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) e nº 473 no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

PLANO DE APLICAÇÃO

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	Investimento	Aquisição de Equipamentos e Material permanente rede de gases	R\$ 105.812,50	R\$ 105.812,50	100	R\$ 105.812,50	0
2	Investimento	Aquisição de Equipamentos e Material permanente para climatização	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	100	R\$ 220.000,00	0
3	Investimento	Aquisição de Equipamentos e Material permanente de apoio e médicos hospitalares	R\$ 23.007,00	R\$ 23.007,00	100	R\$ 23.007,00	0
Total			R\$ 348.819,50	R\$ 348.819,50	100	R\$ 348.819,50	0

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	0	0	0	0	0	0	0
2 (1ª Parcela)	R\$ 105.812,50	100	0	0	105.812,50	100	105.812,50
3 (2ª Parcela)	R\$ 243.007,00	100	0	0	243.007,00	100	243.007,00
4	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0
5	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0
6	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0
7	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0
8	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0
Total	R\$ 348.819,50	100	0	0	R\$ 348.819,50	100	R\$ 348.819,50

Observação: os valores que constam são os orçamentos de menor preço.


PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A partir da assinatura por 240 dias.

ANEXO

Orçamentos

Sorocaba, 05 de abril de 2024


REINALDO BESERRA DOS REIS
Superintendente Executivo

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Equipamentos Médico Hospitalares

Nº	Descrição do bem	Especificação Mínima Sugerida	Qtde. Renovação tecnológica (substituição de equipamentos por obsolescência ou baixa patrimonial)	Qtde. De ampliação do parque (Aquisição de Novos)	Qtde. Pretendida	Ambiente De Uso	Vlr. Unit. Orçado	Vlr. Total Orçado	Justificativa
1	Suporte de soro	Suporte de soro tipo pedestal em inox; Base com 5 pés cada um com rodízios em material resistente (nylon); Coluna em tubo de aço inox 25,4 x 1,2 mm; Haste em aço inox com 4 ganchos; Capacidade de peso acima de 8 quilos	60	0	60	Enfermaria de Internação Bloco São Camilo	R\$ 298,95	R\$ 17.937,00	Trata-se de material permanente que se encontra enferrujados, quebrados, com 03 pés o que dificulta a estabilidade no uso de bombas de infusão por exemplo que precisam de substituição
2	Refrigerador frigobar	Volume Líquido acima de 80 litros; Peso da unidade de máximo 50kg; Controle Interno de Temperatura; Tipo de Degelo: Manual; Temperatura uniforme, controle interno; Prateleiras: cestos; Porta Reversível; Altura: até 90cm; Largura: até 52cm; Comprimento: até 60cm; Cor Branca, Eficiência energética: A; Voltagem: 127V; Potência: 80W	0	3	3	Posto de enfermagem, das Enfermarias Bloco São Camilo	R\$1.690,00	R\$ 5.070,00	Atualmente não dispomos de refrigerador para armazenar medicamentos em todos os postos de enfermagem, o que demanda deslocamentos da equipe entre os pavimentos para buscá-los. A aquisição visa equipar todos os postos nos respectivos pavimentos
Total			60	3	63			R\$ 23.007,00	

Equipamentos Infra- Estrutura

Nº	Descrição do bem	Especificação Mínima Sugerida	Qtde. Renovação tecnológica (substituição de equipamentos por obsolescência ou baixa patrimonial)	Qtde. De ampliação do parque (Aquisição de Novos)	Qtde.Pretendida	Ambiente De Uso	Vlr. Total Orçado	Justificativa
1	Fancoil	consta no orçamento anexo	0	2	2	Cozinha	R\$ 220.000,00	Descrita item descrição da realidade
2	Fancolete	consta no orçamento anexo	0	7	7	Cozinha		
3	Ventiladores	consta no orçamento anexo	0	2	2	Cozinha		
4	Caixas de ventilação	consta no orçamento anexo	0	4	4	Cozinha		
5	Condicionadores de ar	consta no orçamento anexo	0	2	2	Cozinha		
6	Exaustores	consta no orçamento anexo	0	6	6	Cozinha		
7	Coifas	consta no orçamento anexo	0	4	4	Cozinha	R\$ 105.812,95	Descrita item descrição da realidade
8	Régua de Gases	consta no orçamento anexo	0	50	50	Leitos Bloco São Camilo		
Total			0	77	77		R\$ 325.812,95	

Orçamentos

1-CLIMATIZAÇÃO

MAPA DE COTAÇÃO			
SOLICITANTE: DÉBORA	SETOR: ENGENHARIA	N°.: 20240229C	
FINALIDADE: CLIMATIZAÇÃO DE NOVA COZINHA (COCCÃO) EQUIPAMENTOS	DATA: 08/05/2024		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UNID.	1ª PROPOSTA		2ª PROPOSTA		3ª PROPOSTA	
				GDM		CONFORTO ENGENHARIA TÉRMICA		RDS ENGENHARIA TÉRMICA	
1	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE AR-CONDICIONADO APARA AREA DE COCCÃO DA CÔZINHA HOSPITALAR	1,00	VB	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 234.810,73	R\$ 234.810,73	R\$ 353.485,00	R\$ 353.485,00

TOTAL:	R\$ 220.000,00	R\$ 234.810,73	R\$ 353.485,00
FORMA DE PAGAMENTO	28 DD	MEDIÇÕES	MEDIÇÕES 10DD
OBSERVAÇÃO:	CONTATO: DACIO: 11 97133-3165	CONTATO: JOSÉ ROBERTO: 11 94131-1772 DOMÍCIO: 11 98221-1231	CONTATO: ROBSON: 19 98242-0076
As propostas atendem a necessidade e as especificações para execução do objeto proposto	PROPOSTA 004/2024_EQUIPAMENTOS	PROPOSTA 2023-0803_04	PROPOSTA 1148.08.2023_R03
	PRAZO DE ENTREGA 60/75 DIAS	PRAZO DE ENTREGA 90/120 DIAS	PRAZO DE ENTREGA 62 DIAS UTEIS (90 DIAS)


Debora Affonso
 Engenharia
 Irmandade da Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba



2-REGUAS DE GASES MEDICINAIS

MAPA DE COTAÇÃO

SOLICITANTE: DÉBORA				SETOR: ENGENHARIA				N°.: 20240402	
FINALIDADE: RÉGUAS DE GASES MEDICINAIS				DATA: 08/05/2024					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UNID.	1ª PROPOSTA		2ª PROPOSTA		3ª PROPOSTA	
				AIR LIQUIDE		BIOCAM		MAIS ETICA	
1	Regua tipo painel de utilidades para cabeceira de leito hospitalar, compondo 3 pontos para oxigenio, 2 pontos para ar comprimido, 1 ponto para vácuo, 8 pontos de tomada 110V (10A branca), 2 pontos de tomada 220V (20A vermelha) e 1 ponto de lógica	50,00	UN	R\$ 2.116,25	R\$ 105.812,50	R\$ 2.368,20	R\$ 118.410,00	R\$ 3.440,00	R\$ 172.000,00
2	FRETE	1,00	VB	INCLUSO		INCLUSO		INCLUSO	

TOTAL:	R\$ 105.812,50	R\$ 118.410,00	R\$ 172.000,00
FORMA DE PAGAMENTO	28DD	28DD	MEDIÇÕES
OBSERVAÇÃO:	CONTATO: FRANCISCO: 15 99774-1839	CONTATO: JESSICA: 11 3132-9899	CONTATO: FERNANDO: 62 3218-4079
	PROPOSTA 091-24	PROPOSTA 13615	PROPOSTA 110
	PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS	PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS	PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS
	PAGAMENTO: 28 DD	PAGAMENTO: 28 DD	PAGAMENTO: 10 DD
As propostas atendem a necessidade da Santa Casa de Sorocaba			

Debora Affonso
Engenharia
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba



3-SUPORTE DE SORO

MAPA DE COTAÇÃO			
SOLICITANTE:	SETOR COMPRAS	SETOR:	COMPRAS
FINALIDADE:	FRIGOBAR	Nº.:	897883
		DATA:	23/01/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UNID.	1ª PROPOSTA		2ª PROPOSTA		3ª PROPOSTA	
				A PHD Hospitalar Indústria e Comércio		Andrea Aparecida Moretti ME		MVM Indústria Metalúrgica Ltda	
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1	CARACTERÍSTICAS 1.1 SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL EM INOX 1.2 BASE COM 5 PÉS CADA UM COM RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE (NYLON) 1.3 COLUNA EM TUBO DE AÇO INOX 25,4 X 1,2 MM. 1.4 HASTE EM AÇO INOX COM 4 GANCHOS EM 1.5 CAPACIDADE DE PESO ACIMA DE 8 KILOS. DA PROPOSTA A EMPRESA DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA, CATÁLOGO COM FIGURAS E DESCRITIVO DO SUPORTE DE SORO EM QUESTÃO; A EMPRESA DEVE FORNECER SEM ÔNUS A INSTITUIÇÃO: PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	60	UN	R\$ 298,95	R\$ 17.937,00	R\$ 327,00	R\$ 19.620,00	R\$ 370,00	R\$ 22.200,00

TOTAL:	R\$ 17.937,00	R\$ 19.620,00	R\$ 22.200,00
--------	---------------	---------------	---------------

AS PROPOSTAS
ATENDEM A
NECESSIDADE
DA SANTA CASA
DE SOROCABA



4-REFRIGERADOR

MAPA DE COTAÇÃO			
SOLICITANTE:	SETOR COMPRAS	SETOR:	COMPRAS
FINALIDADE:	FRIGOBAR	DATA:	23/01/2024
		Nº.:	897849

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UNID.	1ª PROPOSTA		2ª PROPOSTA		3ª PROPOSTA	
				MARCEL REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA		SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME		ELPACKINGEMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1	CARACTERÍSTICAS 1.1 VOLUME LÍQUIDO ACIMA DE 80 LITROS; 1.2 PESO DA UNIDADE DE MÁXIMO 50KG; 1.3 CONTROLE INTERNO DE TEMPERATURA; 1.4 TIPO DE DEGELO: MANUAL; 1.5 TEMPERATURA UNIFORME, CONTROLE INTERNO; 1.6 PRATELEIRAS: CESTOS; 1.7 PORTA REVERSÍVEL; 1.8 ALTURA: ATÉ 90CM; 1.9 LARGURA: ATÉ 52CM; 1.10 COMPRIMENTO: ATÉ 60CM; 1.11 COR BRANCA 2. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 2.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A 2.2 VOLTAGEM: 127V 2.3 POTÊNCIA: 80W 3. DA PROPOSTA 3.1 A EMPRESA DEVE APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVE O PLENO ATENDIMENTO DO PRODUTO OFERTADO; 3.2 PROPOSTAS QUE TIVEREM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO COPIADAS DO EDITAL SERÃO DESCLASSIFICADAS; 3.3 GARANTIA DE 12 MESES; 3.4 O EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO ESTADO DE ENTREGA, POR EMPRESA CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE;	1	UN	R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 5.456,40	R\$ 5.456,40	R\$ 6.606,00	R\$ 6.606,00

TOTAL:	R\$ 5.070,00	R\$ 5.456,40	R\$ 6.606,00
--------	--------------	--------------	--------------

AS PROPOSTAS ATENDEM
A NECESSIDADE DA
SANTA CASA DE
SOROCABA