



PLANO DE TRABALHO

PA 13.240/2024 - Emenda 149/2024

Vereador Luís Santos - Valor R\$ 100.000,00

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	2
APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	3
DESCRIÇÃO DA REALIDADE	4
OBJETO A SER EXECUTADO	5
VOLUME DE SERVIÇOS	5
ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA	5
PÚBLICO-ALVO	6
INSTALAÇÕES FÍSICAS OBJETO	6
MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE	6
AÇÕES INDISPENSÁVEIS	6
METAS A SEREM ATINGIDAS	7
RECURSOS HUMANOS	7
RECURSOS MATERIAIS.....	8
FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO	8
ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO.....	8
OBJETIVOS GERAIS.....	8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO	9
VALOR DA PROPOSTA	9
PLANO DE APLICAÇÃO	9
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	10
PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO	10
ANEXOS	10

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME DA EMPRESA/RAZÃO SOCIAL	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
ENDEREÇO ELETRÔNICO	https://santacasasorocaba.com.br/
E-MAIL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br projetos@santacasasorocaba.com.br
ENDEREÇO	Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande
CNPJ	71.485.056/0001-21
CEP	18013-002
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	7618
CONTATO	15 2101-8000 ramal 8069

DADOS DO RESPONSÁVEL

NOME	Reinaldo Beserra dos Reis
ESTADO CIVIL	Casado
PROFISSÃO	Superintendente Executivo
DATA DE NASCIMENTO	12/08/1946
E-MAIL INSTITUCIONAL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br
TELEFONE	15 2101-8000 ramal 8079

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Com mais de 200 anos, fundado no ano de 1803, o Hospital foi construído pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba com o objetivo de atender desde sempre os mais necessitados, visto que os cuidados com saúde na cidade eram precários e não havia estrutura para atender os enfermos. Desde então, possui um caráter de extrema importância para a população sorocabana e para toda Região, atendendo aqueles que dependem essencialmente do Sistema Único de Saúde - SUS.

Apesar da Santa Casa ser gerida pela Igreja Católica, a Irmandade presta serviço independentemente de religião, etnia, gênero e classe social, pois seu único objetivo é servir a todos com amor.

Missão:

Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando técnica, humanização, responsabilidade social e ambiental, à luz do evangelho de Jesus Cristo.

Visão:

Sermos reconhecidos como Hospital de excelência no sistema de saúde, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.

Valores:

- Prezar pelos princípios e valores da ética cristã;
- Humanização;
- Reconhecer a dignidade natural e essencial do ser humano, servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação;
- Qualidade e segurança;
- Buscar e utilizar continuamente as melhores práticas em saúde com foco na excelência;
- Responsabilidade Socioambiental;
- Despertar em todas as pessoas e em suas atividades a consciência sobre a sustentabilidade como recurso presente e vital ao ser humano;
- Transparência;
- Prestação de contas e informação contínua e transparente à sociedade das ações desenvolvidas;
- Estar a serviço do direito à vida das pessoas desde a sua concepção até o seu fim natural.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Atualmente a Santa Casa de Sorocaba presta assistência hospitalar de média e alta complexidade à população de Sorocaba e região, sendo referência no tratamento oncológico – clínico e cirúrgico.

A média mensal ano de 2024, foi de 71 de cirurgias oncológicas, sendo que em diversas delas é indicado o uso de materiais classificados como OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais.

Devido à alta especificidade de alguns **casos oncológicos graves**, a Santa Casa de Sorocaba realiza a aquisição de OPMEs não listadas na Tabela Sigtap, por meio de emendas parlamentares ou programas de governo. Esta aquisição visa otimizar as cirurgias realizadas - por exemplo: A disponibilidade do material requerido permite a realização da **laparoscopia por vídeo**. Em sua ausência, ou com o uso de OPMEs limitadas à tabela, a única opção viável é o **método tradicional de cirurgia aberta**, o que, comprovadamente, eleva o tempo cirúrgico e de recuperação.

Em anexo a esse Plano, consta uma Justificativa Técnica emitida pelo Dr. Juvenal – Coordenador da Equipe de Cirúrgica Oncológica da Santa Casa de Sorocaba – o qual esclarece os benefícios do uso de pinças seladoras e grampeadores endoscópicos articulados em cirurgias oncológicas. A indicação para o uso deste material é avaliada caso a caso pelo Cirurgião Oncológico, priorizando o seu uso para casos mais complexos, sendo que a sua utilização oferece benefícios em comparação ao uso de materiais disponíveis na Tabela Sigtap, a saber: diminuição do tempo operatório, diminuição de sangramento no intraoperatório e melhor recuperação dos pacientes submetidos a procedimentos de grande porte.

A última aquisição realizada foi através de Recurso Estadual do Programa Mais Santas Casas, extinto e cujo último pagamento ocorreu em fevereiro de 2024. O material já não consta em estoque e as cirurgias são realizadas com materiais que constam na Tabela Sigtap, porém apresentam resultados menos satisfatórios.

OBJETO A SER EXECUTADO

Custeio para aquisição de grampeadores endoscópicos articulados, cargas para grampeador e pinças seladoras para pacientes oncológicos encaminhados pela Rede Hebe Camargo, que forem submetidos a **cirurgias do Grupo 04/ Subgrupo 16 – Procedimento Cirúrgicos em Oncologia** na Santa Casa de Sorocaba e que tenham indicação médica para o seu uso, sendo priorizado o uso para casos mais complexos.

VOLUME DE SERVIÇOS

A média mensal ano de 2024, foi de 71 de cirurgias oncológicas do Grupo 04/ Subgrupo 16 – Procedimento Cirúrgicos em Oncologia da Tabela Sigtap.

Neste Plano será feita a aquisição de 9 grampeadores endoscópicos articulados, 22 cargas de grampeador e 35 pinças seladoras, para utilização neste tipo de cirurgia.

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA

Durante a vigência do instrumento – compra dos materiais

1. Cotação;
2. Análise das propostas/orçamentos recebidos;
3. Após avaliação técnica, a equipe selecionará o menor preço, melhor técnica e melhor custo-benefício, para a execução da compra dos materiais;
4. A aquisição dos materiais seguirá de acordo com os critérios estabelecidos nas bases legais de compra;
5. Após a compra, os materiais são entregues e armazenados no Setor de OPME (alocada no Bloco Cirúrgico) e serão liberados conforme solicitação do Médico Oncologista;
6. É encaminhado para a Contabilidade/ Financeiro a Nota-fiscal (identificada “Pago com recurso municipal do PA 13.240/2024”), para registros e pagamento do fornecedor.

Após a vigência do instrumento – uso dos materiais

7. Médico Cirurgião Oncológico solicita o material para a OPME;
8. Os profissionais do Setor de OPME realizam a dispensação, lançamento na conta do paciente com rastreio de lote e consequente baixa em estoque;
9. A cópia da nota-fiscal do material é anexada ao prontuário, com a identificação do atendimento, item utilizado e quantidade.

PÚBLICO-ALVO

Pacientes oncológicos assistidos na Santa Casa de Sorocaba encaminhados pela Rede Hebe Camargo e que tenham indicação médica para uso dos materiais, priorizando-se os casos cirúrgicos mais complexos.

INSTALAÇÕES FÍSICAS OBJETO

Os instrumentos adquiridos por meio desta emenda serão armazenados na OPME e utilizados em Sala Cirúrgica, ambos instalados no Bloco Cirúrgico da Santa Casa de Sorocaba.

MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE

As medidas de acessibilidade possuem como referências básicas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Decreto Federal nº 5.296/2004, o conjunto de Normas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Acessibilidade – ABNT, em especial a NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos e as demais leis federais, estaduais, municipais e normas brasileiras que tratam do tema em estudo.

AÇÕES INDISPENSÁVEIS

1. Realizar Cotação Prévia De Preços;
2. Análise das propostas/orçamentos recebidos;
3. Comprar os materiais de consumo junto à empresa;
4. Monitorar o cumprimento do contrato;
5. Prestar Contas.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Meta Quantitativa: Aquisição de 100% dos materiais previstos neste Plano de Trabalho;

Ações para Alcance: Aquisição de 9 grampeadores endoscópicos articulados, 22 cargas de grampeador e 35 pinças seladoras;

Situação Atual: Sem disponibilidade de material especial para atender casos graves com indicação médica para uso desses materiais;

Situação Pretendida: Disponibilizar material especial para atender casos graves com indicação médica para uso desses materiais por aproximadamente 12 meses;

Indicador de Resultado: 9 grampeadores endoscópicos articulados, 22 cargas de grampeador e 35 pinças seladoras constantes no relatório de estoque do Setor de OPME;

Fonte do Indicador Relatório: Relatório de entrada de 100% dos materiais previstos no Estoque do Setor de OPME.

Meta Qualitativa: Garantir que todos os materiais adquiridos estejam em conformidade com as normas sanitárias vigentes, promovendo a segurança do paciente e a melhoria contínua da qualidade assistencial.

Ações para Alcance: Consulta dos materiais com registro válido na ANVISA;

Situação Atual: Material não disponível em estoque;

Situação Pretendida: Aquisição de materiais com registro na ANVISA, ao menor preço;

Indicador de Resultado: Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico com Status “válido” e Relatório Médico demonstrando a segurança do paciente no uso de OPMEs adquiridos.

Fonte do indicador: Site da ANVISA e Relatório Médico.

RECURSOS HUMANOS

Não haverá contratação de Recursos Humanos direta, tendo em vista que o Plano de Trabalho tem como objeto a aquisição de material e artigo hospitalar. Assim sendo, custas de recursos humanos não serão financiadas com o recurso desta emenda.

Os profissionais do Setor de OPME serão responsáveis pela compra, armazenamento e dispensação dos instrumentos. O Médico Cirurgião Oncológico é responsável pelo uso no ato cirúrgico.

RECURSOS MATERIAIS

Os instrumentos adquiridos com recurso desta emenda são:

- 9 grampeadores endoscópicos articulados;
- 22 cargas de grampeador;
- 35 pinças seladoras.

FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO

Será enviado os relatórios de metas quantitativas e qualitativas e apresentados os dados para validação e aprovação junto à Comissão de Avaliação de Serviços. Além disso, a Unidade bem como a Gestão e Coordenação se manterá a disposição para quaisquer esclarecimentos a qualquer tempo, bem como fiscalização in loco, caso a Secretaria de Saúde considere necessário.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Fase	Atividade	Prazo
Fase 1	Compra, recebimento e pagamento dos materiais de consumo	30 dias
Fase 2	Prestação de contas final	Ao final do contrato
Fase 3	Emissão de relatórios totais e finais de prestação de contas (Acompanhamento junto à Controladoria e Tribunal de Contas)	Ao final do contrato

OBJETIVOS GERAIS

Otimização dos procedimentos em cirurgia oncológica, diminuindo o tempo e o sangramento intraoperatório, e acelerando a recuperação dos pacientes que já estão sendo submetidos a cirurgias de grande porte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1- Buscar resultados cirúrgicos satisfatórios nas cirurgias do **Grupo 04/ Subgrupo 16**
– **Procedimento Cirúrgicos em Oncologia** da Tabela Sigtap;
- 2- Realizar cirurgias de forma mais otimizada;
- 3- Melhorar indicadores de tempo de internação;
- 4- O abastecimento, controle, armazenamento, fornecimento e logística de todos os insumos relacionados a consecução do objeto ficarão sob responsabilidade da Santa Casa.

LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Prédio São Miguel – Santa Casa de Sorocaba

Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande – Sorocaba/SP

VALOR DA PROPOSTA

R\$ 100.230,00 (cem mil, duzentos e trinta reais), sendo R\$100.000,00 (cem mil reais) de recurso da emenda e R\$230,00 (duzentos e trinta reais) de contrapartida.

PLANO DE APLICAÇÃO

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio	Materiais de consumo	R\$ 100.230,00	R\$ 230,00	0,23	R\$ 100.000,00	99,77

Material	Qtd	Valor Empresa Suprimed		Valor Empresa Mogami	
		Unit.	Subtotal	Unit.	Subtotal
Grampeador articulado	9	R\$870,00	R\$7.830,00	R\$1.879,00	R\$16.911,00
Carga de grampeador 45 mm marrom	22	R\$700,00	R\$15.400,00	R\$1.315,00	R\$28.930,00
Pinça seladora laparoscópica	35	R\$2.200,00	R\$ 77.000,00	R\$2.225,00	R\$77.875,00
Total			R\$100.230,00		R\$123.716,00

Observação:

- Orçamento de menor preço em destaque;
- O material objeto do presente Plano de Trabalho é fabricado apenas por 2 empresas, a JOHNSON e a COVIDIEN e a venda realizada pelos representantes na Região de Sorocaba, MOGAMI e SUPRIMED, cujos orçamentos estão anexos. Tal fato justifica a não apresentação de um terceiro orçamento.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	MÊS 01
Parcela única	100.000,00
Contrapartida proponente	230,00

Obs.: Pagamento em parcela única para garantia do preço pelo fornecedor.

PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A partir da assinatura por 2 (dois) meses. Importante.: O processo de compra dos materiais será iniciado **a partir do recebimento do recurso**, sendo necessário o tempo hábil definido no capítulo “Etapas ou fases da execução” para a conclusão da aquisição.

ANEXOS

- Orçamentos;
- Justificativa técnica para uso dos materiais;
- Manuais/Consulta do item ao site da ANVISA.

Sorocaba, 23 de outubro de 2025

REINALDO
BESERRA DOS
REIS:43419615868

REINALDO BESERRA DOS REIS

Superintendente Executivo

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Assinado digitalmente por REINALDO BESERRA DOS
REIS:43419615868
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=09125842000144
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF-A3, OU=(em branco), CN=REINALDO BESERRA DOS
REIS:43419615868
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2025.10.24 09:47:02-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1