

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2026-00280-DM				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA				
CNPJ: 71.485.056/0001-21				
Endereço: Av. São Paulo, 750				
Município: Sorocaba CEP: 18013002				
Telefone: (15) 2101-8069				
E-mail: projetos@santacasasorocaba.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	E-mail
434.196.158-68	REINALDO BESERRA DOS REIS	4.339.007-9	Superintendente Executivo	superintendencia@santacasasorocaba.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
316.785.848-60	47.455.093-X	Raphael Pizzol Perillo	Engenheiro	raphael.perillo@santacasasorocaba.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Número: 7810-7

Praça de Pagamento: Av. Antônio Carlos Comitre, 1368 - Campolim - CEP 18047

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

1. Missão: Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando humanização, responsabilidade social e ambiental.
2. Visão: Ser reconhecida como hospital de excelência, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.
3. Valores Princípios Cristãos: Prezamos pelos valores fundamentais da ética cristã.
4. Humanização: Valorizamos o ser humano servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação.
5. Qualidade e segurança: Buscamos continuamente utilizar as melhores práticas em saúde com foco na excelência.
6. Responsabilidade Socioambiental: Temos consciência de nosso papel na sociedade e no planeta e buscamos sustentabilidade.

Histórico da Instituição:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba foi fundada por católicos piedosos no início de 1803, com o objetivo de manter um hospital para atender aos pobres e necessitados. No início, funcionou numa igreja dedicada a Santo Antônio, que existia no centro da cidade.



SESPTA2026015158DM

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

No início da segunda metade do século XX, a igreja foi deixando que os leigos, bons cidadãos tomassem cada vez mais a frente a difícil empreitada de levar o hospital. Infelizmente as Irmãs que cuidavam gratuitamente dos doentes e moravam no hospital, foram expulsas no início dos anos 70. Segundo testemunhas da época, houve uma discordância de algumas práticas realizadas no hospital que iam contra a fé.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Investimentos - Obras

Objetivo:

1. Objetivo Geral

Promover a reestruturação e modernização da Enfermaria 04, Pavilhão 01, do Bloco São Camilo 190 m2, Fase 1, adequando integralmente a estrutura física às Normas Técnicas e de Funcionamento vigentes para elevar a qualidade, segurança e humanização da assistência hospitalar.

Justificativa:

A Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba está empenhada em um robusto processo de reestruturação e modernização de seus setores hospitalares. Este esforço estratégico envolve a realização de melhorias contínuas, com o objetivo primordial de aprimorar a estrutura física da Irmandade e elevar a qualidade e segurança da assistência prestada à comunidade.

Considerando a urgência das adequações e a necessidade de planejar as intervenções para minimizar o impacto na operação hospitalar, o projeto foi estruturado em fases: Fase 1 - Reforma de Parte da Enfermaria 4. Objeto deste Plano de Trabalho Fase 2-Reforma da Enfermaria 4 - A depender de captação de recursos

A presente etapa, denominada, tem como foco imediato e essencial a reforma de parte d a Enfermaria 4, localizada no pavilhão 01 do Bloco São Camilo.

Conforme cronograma físico-financeiro, a obra tem uma previsão de conclusão de 12 meses a partir da assinatura do Termo de Convênio e o recebimento do respectivo recurso.

A intervenção é mandatória e abrange a completa modernização das acomodações, a requalificação dos banheiros e a ampliação do espaço destinado ao Posto de Enfermagem desse andar.

Justificativa: A principal justificativa para a execução imediata da Fase 1 reside na necessidade inadiável de alcançar a conformidade integral com as Normas Técnicas e de Funcionamento vigentes para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS).

A reforma de parte da Enfermaria 4 é fundamental para garantir o cumprimento das seguintes legislações e normas:

RDC 50/2002 (ANVISA): Regulamento Técnico para planejamento e avaliação de projetos físicos de EAS.

RDC 63/2011 (ANVISA): Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para Serviços de Saúde.

Normas ABNT (NBRs): Inclusão das diretrizes técnicas estabelecidas na ABNT NBR 13534, NBR 12188, e NBR ISO 16651, essenciais para a segurança e funcionalidade das instalações hospitalares.

Ao iniciar pela Enfermaria 4, a Fase 1 não apenas soluciona pontos críticos de infraestrutura, mas também estabelece o padrão de excelência e adequação legal a ser replicado nas fases subsequentes do projeto de modernização, incluindo a Enfermaria 5. A iniciativa garante um ambiente hospitalar mais seguro, eficiente e em plena sintonia com as exigências sanitárias nacionais.



SESPTA2026015158DM

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

Local de execução: Avenida São Paulo, 750 - Além Ponte - São Paulo - **CEP** 18.013-002

Observações:

Benefícios Obterão os Usuários (Saúde Humana)

A execução da Fase 1: reforma da Enfermaria 04, Bloco São Camilo, trará impactos diretos e mensuráveis na saúde humana e na experiência dos pacientes, conforme detalhado abaixo:

Segurança e Prevenção de Risco: A adequação da área de 190 m² e a redefinição do *layout* dos quartos garantirá o espaço mínimo de 9m² por leito, reduzindo o risco de infecções cruzadas e facilitando a mobilidade e o manejo do paciente pela equipe de enfermagem.

Melhoria do Conforto e Privacidade: Ao reduzir a ocupação de três para dois leitos por quarto, a reforma promove um ambiente mais humanizado, com maior privacidade e conforto para o paciente e seu acompanhante, fatores cruciais para o bem-estar e o processo de recuperação

Acessibilidade e Autonomia: A requalificação completa dos banheiros, com adaptações para acessibilidade, e o alargamento das portas asseguram maior autonomia e segurança para pacientes com mobilidade reduzida, cumprindo as Normas ABNT e a RDC 50/2002.

Qualidade da Assistência: O ambiente reformado e normatizado estabelece um padrão de excelência, melhorando as condições de trabalho da equipe e, conseqüentemente, elevando a qualidade e a segurança da assistência prestada à comunidade.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:



SESPTA2026015158DM

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

Descrição da Meta:	elevar de 70% para 85% o índice de satisfação dos usuários (32 internações mês em media) referente ao item "Instalações/Conforto/Ambiência" da Enfermaria 4 para patamares de excelência (Ótimo/Bom) após 1 ano da conclusão da obra.
Ações para Alcance:	Disponibilizar ambiente hospitalar humanizado e seguro através da reforma física, garantindo privacidade e conforto térmico/acústico, impactando positivamente na percepção de qualidade do usuário.
Situação Atual:	O índice de satisfação atual no item "Instalações" da Enfermaria 4 apresenta apontamentos de desconforto devido à estrutura antiga e inadequada (70% de ótimo/bom).
Situação Pretendida:	Alcançar índice de aprovação (Ótimo e Bom) superior a 85% na pesquisa de satisfação do usuário no quesito instalações/conforto após a entrega da obra.
Indicador de Resultado:	Índice de Satisfação do Usuário Ambiência/Instalações.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	(Número de respostas Ótimo e Bom no item Instalações / Número total de respondentes) x 100.
Fonte do Indicador:	Relatório Trimestral da Pesquisa de Satisfação (Ouvidoria/SAU).

Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Realizar a reforma "Fase 1" de 190 m² da Enfermaria 4 (Pavilhão 1 do Bloco São Camilo), área destinada ao atendimento exclusivo de pacientes SUS, visando a adequação física às normas da RDC-50/ANVISA e NBR 9050. (1 leito para cada 9 m² de área útil, conforme padrão sanitário vigente) em até 12 meses após a assinatura do Termo de Convênio (conforme cronograma físico-financeiro)
Ações para Alcance:	Contratação de empresa especializada para execução de reforma "Fase 1" de 190 m², contemplando serviços preliminares, demolições, alvenarias, revestimentos, esquadrias, instalações elétricas/hidráulicas e limpeza final, conforme Memorial Descritivo.
Situação Atual:	Os quartos da Enfermaria 04 encontram-se em desacordo com o previsto em norma técnica média 6 m² por leito, gerando desconforto, comprometendo a privacidade e dificultando a mobilidade de pacientes e equipe
Situação Pretendida:	Área de 190 m² totalmente reformada e modernizada, com redução de leitos por quarto (maior humanização), banheiros acessíveis e infraestrutura segura, atendendo plenamente às legislações vigentes.
Indicador de Resultado:	Percentual de área reformada m2.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	(Metragem quadrada executada no período / Metragem quadrada total contratada) x 100.



SESPTA2026015158DM

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

Fonte do Indicador:	Relatório Técnico de Medição de Obra e Notas Fiscais.
----------------------------	---

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Cotação	30	Apresentação de orçamentos de empresas especializadas
2	Contratação	30	Firmar contrato com a empresa selecionada através da análise dos critérios de preço, qualidade e prazo de conclusão
3	Execução	305	Serviços preliminares, Remoções, e demolições, alvenarias e fechamentos, esquadrias, revestimentos, instalações e limpeza.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Investimentos - Obras	Investimentos - Obras - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Reforma parcial da enfermaria 4, no Bloco São Camilo, conforme escopo do memorial descritivo e projeto	610,09	0,12%	500.000,00	99,88%
Total:				R\$ 610,09	0,12%	R\$ 500.000,00	99,88%

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 500.000,00	R\$ 610,09	0,12	R\$ 500.000,00	99,88	R\$ 500.610,09

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
110.785.198-03	Valdirene Cristina De Oliveira	24361063-4	GERENTE PROJETOS	valdirene.cristina@santacasasorocaba.com.br

ASSINATURAS DIGITAIS



SESPTA2026015158DM

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Sorocaba, 11 de Junho de 2026

REINALDO BESERRA DOS REIS
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III
DIRETORIA TÉCNICA DE DEPARTAMENTO

GLALCO CYRIACO
COORDENADOR
GABINETE DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
SECRETÁRIO DE ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO



Assinado com senha por: REINALDO BESERRA DOS REIS - 11/06/2026 às 14:54:31
Assinado com senha por: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA - 11/06/2026 às 16:18:18
Assinado com senha por: GLALCO CYRIACO - 11/06/2026 às 16:29:37
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 11/06/2026 às 19:32:06
Documento N°: 014045169A006657645 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/014045169A006657645>



SESPTA2026015158DM